
LA GESTION CONTRACTUELLE DES MARCHÉS
PUBLICS ET PRIVÉS

Public
Services administratifs
Services juridiques
Services études de prix
Services commerciaux
Ingénieurs travaux
Conducteurs de travaux
Autres

Pré requis
Validé avec le client

Intervenants
Formateurs, experts dans le domaine et 
sélectionnés selon des critères stricts

Indices de réussite
Satisfaction des stagiaires > 90%
Atteinte des objectifs pédagogiques > 85%

Évaluation de la formation
Fiche d’appréciation

Durée
1 jour (7 heures)

* 600 € HT à partir de 3 inscriptions

Contact référent handicap : 

Jean-Charles DU BELLAY : 01.40.69.52.75

Existe en intra ou sur mesure – Contact :

infos@btpserv.com – 01 40 69 58 89

BTP.SERVICES – 9 rue La Pérouse - 75784 Paris Cedex 16 – Tél : 01 40 69 52 80 / 58 89 – Email : infos@btpserv.com - Site web : www.btpserv.com
SARL au capital de 60 980 € - RCS B 399 761 014 – APE 8559  B – TVA : FR80399761014

SESSION DATE TARIF

LILLE 09/01/2025 750 € HT *

A DISTANCE 04/02/2025 440 € HT

PARIS 04/03/2025 750 € HT *

MARSEILLE 04/04/2025 750 € HT *

PARIS 02/06/2025 750 € HT *

BORDEAUX 03/07/2025 750 € HT *

A DISTANCE 10/09/2025 440 € HT

PARIS 07/10/2025 750 € HT *

MARSEILLE 13/10/2025 750 € HT *

LYON 14/11/2025 750 € HT *

PARIS 02/12/2025 750 € HT *

Autres Régions Nous consulter 750 € HT *

Objectifs
Appliquer la gestion contractuelle au quotidien
Assumer les obligations de l’entreprise
Préserver les droits de l’entreprise

Contenu
Introduction :

Distinction entre marchés publics et marchés privés
Nature du marché :

Prix forfaitaires, prix unitaires
Révision, actualisation

Pièces contractuelles
Liste, priorité, clauses abusives
CCAG et CCAP 

Exécution des marchés
Signature et notification du marché, conséquences
OS, comptes rendus de chantier, courriers
Avenants 

Délais d’exécution
Définir un planning contractuel
Prolongation des délais, ajournement des travaux
Pénalités de retard

Variation de la masse des travaux
Travaux supplémentaires, en moins-value, modificatifs
Conséquences des variations, coûts et délais, décision 

de poursuivre 
Suivi du chantier

Assurer la traçabilité de déroulement de chantier
Constat et photos
Validité des mails

Réception des travaux
Opérations préalables
Droit à la réception 

Moyens et méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Echanges avec les participants
Supports PowerPoint
Annexes…
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