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ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

(OPC)

Public

Maitrise d’ouvrage

Services commerciaux

Monteurs d’opération

Services immobiliers

Services fonciers

Services méthode

Aménageurs

Autres

Pré requis

Validé avec le client

Intervenants

Formateurs, experts dans le domaine et
sélectionnés selon des criteres stricts
Indices de réussite

Satisfaction des stagiaires > 90%
Atteinte des objectifs pédagogiques > 85%
Evaluation de la formation

Fiche d’appréciation

Durée

1 jour (7 heures)

SESSION DATE TARIF
PARIS 17/03/2025 750 € HT *
A DISTANCE 16/06/2025 440 € HT
PARIS 22/09/2025 750 € HT *
A DISTANCE 17/11/2025 440 € HT
Autres Régions Nous consulter | 750 € HT *

* 600 € HT a partir de 3 inscriptions

Contact référent handicap :
Jean-Charles DU BELLAY : 01.40.69.52.75

Existe en intra ou sur mesure - Contact :

infos@btpserv.com - 01 40 69 58 89

Objectifs

Comprendre les enjeux de la mission OPC, de la phase étude ala
réception

Maitriser le role, les devoirs et les responsabilités des acteurs
Evaluer les charges et les moyens a mettre en ceuvre pour
réaliser la mission

Savoir gérer 'OPC au quotidien

Contenu

Définition de la mission, role et responsabilité
®Définition de la mission d’OPC (marché public et privé)
I®Rble et responsabilité, durant la phase préparation de
chantier et durant la phase travaux

|®es documents contractuels du dossier marché

L’ordonnancement et la planification des taches
I® Analyse des piéces graphiques et écrites

I® Analyse des interfaces et des risques

|® Choix constructif et mode opératoire
I®Etablissement du planning des travaux (le délai
contractuel)

®Prévention des risques professionnels

®Etude de cas

Le pilotage

I®]es réunions de chantier (lancement, cadrage, ...)

I® e suivi des travaux sur site dans le respect de
I'ordonnancement

IM[,a visite de chantier et les PV de réunion

I®]es situations et la prise en compte des avancements
I®1e suivi des avancements et le traitement des retards (les
causes et les conséquences de recalage)

™ Définir les pénalités de retards

La coordination

M Faire respecter les piéces de marchés

™ Faire respecter le role des acteurs

I®Coordination et animation des équipes sur site

™ Faire respecter 'ordonnancement

I® Analyser la situation et anticiper ou éviter les dérives

Moyens et méthodes pédagogiques
™ Apports théoriques

I®Echanges avec les participants

™ Supports PowerPoint

I™Cas pratiques / Mises en situation
™ Annexes...
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